Planificación

Actividad	1/02	2/02	3/02	4/02	5/02	6/02	7/02	8/02
Formación del equipo								
Lluvia de ideas								
Inscripción								
Refinamiento de la idea final								
Presentación de equipos								

Actividad	9/02	10/02	11/02	12/02	13/02	14/02	15/02	16/02	17/02
Desarrollo del proyecto									
Conferencia #1									
Conferencia #2									
Reunión con asesora G&T									
Presentación del proyecto presencial									